



**Omleiding:**  
 vanaf maandag week 45-2021 t/m week 51-2021 én  
 vanaf week 2-2022 t/m minimaal week 7-2021 en verder  
 verkeer Boerhaavelaan via Zweilandlaan en Mariënpoelstraat

Start week 1/2 week 2-2022  
 t/m week 3-2022

Start week 45-2021  
 Afgesloten t/m week 3-2022

Start week 5-2022 t/m  
 week 7-2022

Start week 2-2022 riool  
 Vanaf week 3-2022 stratenmaker

**Planning, fasering en omleiding Boerhaavelaan wk 45-2021 t/m wk 7-2022**  
 d.d. 17-11-2021 // versie 2.0  
 Blad 2 van 2

**Legenda**

**Bestaande situatie**

- Projectgrens
- Topografie
- Bestaand niet onderheid riool incl. buitencoloe
- Bestaande onderheid dichtgeschuimd riool
- Bestaande drainage
- Lichtmast
- Kolik
- Straatpot gas
- Straatpot water
- Brandkraan
- kast electra
- kast data
- wandarmatuur verlichting
- betaalaufonaf
- fietsklem
- ondergrondse container

**Riolering**

- $\varnothing 150$  Aan te brengen HWA riool incl. betonput, stroomrichting, diameter, materiaal en b.o.b. hoogte
- $\varnothing 125$  Aan te brengen drainage PP4200 incl. PE put en hoogte b.o.b.
- $\varnothing 125$  Aan te brengen dichte buis PVC  $\varnothing 125$
- $\varnothing 110$  Aan te brengen kalkaansluiting PVC  $\varnothing 115$  tenzij anders aangegeven
- $\varnothing 90$  Aan te brengen doorsopputput PE  $\varnothing 95$
- $\varnothing 90$  Aan te brengen straalkolk, STR 936
- $\varnothing 90$  Aan te brengen trottoirkolk, TMA 128A
- $\varnothing 90$  Te verwijderen dichtgestort betonriool 400/600 incl. betonput en schildmuur

boom incl. kroonprojectie

Maten in meters, tenzij anders vermeld  
 Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld  
 Peilmaten in meters  
 t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld  
 Diameters in mm, tenzij anders vermeld

A	3626431	Toevoeging maaiveldhoogte putten	01-04-2021	J. Verhaar	
Doc	Docuumentnummer	Omschrijving	Datum	Gevoordr./Gedra.	
Project	Herinrichting en rioolvervang. Houtkwartier-Oost				
Onderwerp	Rioleringsplan blad 4				
Gepland door	Secundair door	Bod	April	Documentsoort	Contractnummer
S. Huzar	J. Verhaar	4	4	Tekening	21-02
Bevatte wijzigingen	Revisie door	1200	Formaat	Zaknummer	27/13/18914
09-03-2021			84x1260	Docuumentnummer	
Gemeente Leiden				Stationsweg 107 Postbus 9100, 3300 PC Leiden Tel. 14071	
				3569573	